

DAFTAR PUSTAKA

- Aceng Maulana, 2016. *Faktor Penyebab Terjadinya Contract Change Order (CCO) dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Proyek Konstruksi Pembangunan Bendung*. Jurnal Infrstruktur Vol 2, No.2, Desember 2016
- Pengaruh Dampak Change Order Terhadap Kinerja Kontraktor Pyoyek Studi : Rehabilitasi Jembatan Ngablak*. Jurnal Teknik Sipil Volume 14, No. 4, April 2018, 255-262
- Eka Danyanty, 2011. *Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode PERT dan CPM*. Tugas Akhir
- Hendrik Sulistio, M. Agug Wibowo, 2019. *Permodelan Faktor Pengaruh Change Order pada Proyek Konstruksi*. Media Komunikasi Teknik Sipil. Vol 18, No.1, PP. 29-38
- Hendy Eka Putra, Hendrik Sulistio, 2020. *Pengaruh Change Order Terhadap Biaya, Mutu dan Waktu pada Proyek Konstruksi Gedung Bertingkat*. Jurnal Mitra Teknik Sipil Vol.4, No 4, November 2020: HLM :1349-1362 EISSN 2622-545x
- Marfiyal Muluk, Marley Misriani, Jajang Atmaja, Syaifulla Ali, Mona Monica, 2018. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Change Order Pada Proyek Konstruksi Jalan di Sumatra Barat*. JIRS Vol. 2 Edisi Oktober 2018 e-ISSN : 2655-2124 /p-ISSN : 1858-3695
- Ningsih, Ir. Syahrudin, Nurul Wardhani, 2015. *Identifikasi dan Analisis Penyebab dan Akibat Contract Change Order Terhadap Biaya dan Waktu Konstruksi*. Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil UNTAN Edisi Juni 2015 Vol 5, No 2
- Sandy A. Gummolili, B.F. Sompie, J.P Rantung, 2012. *Analisa Faktor-Faktor Penyebab Contract Change Order dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Waktu Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol. 2, No. 4, November 2012 ISSN 2087-9334 (247-256)

SIBIMA PU MODUL NOMOR : DCE – 07. Pelatihan Pelaksana
Bendungan Pengendalian Biaya, Mutu, dan Waktu

Willem Sapulette, 2009. *Analisa Penyebab dan Pengaruh Change Order
pada Proyek Infrastruktur dan Bangunan Gedung di Ambon*. Jurnal
Teknologi Volume 6 Nomor 2, 2009, 627-63