

Daftar Pustaka

- Saiful, Ahmad. (2018). Analisis Penjadwalan Ulang Dengan Menggunakan Metode Pert (*Program Evaluation And Review Technique*) (*Rescheduling Analysis With Pert Methode*) (Studi Kasus: Hotel Bhayangkara). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Asmi, A., Djamaris, A., & Ihsan, M. (2020). *Project Delay Factors Ranking Analysis Towards The Project Dynamics Stage Cycle*. *IJISSET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, 2348 – 7968.
- Kartikasari, D. (2017). Evaluasi Manajemen Waktu Proyek Menggunakan Metode Pert Dan Cpm Pada Pengerjaan "Proyek Reparasi Crane Lampson". *Journal of Business Administration*, 28-36.
- Rahmadi, M. G. (2022). Analisis Risiko Faktor Keterlambatan Pembangunan Proyek Gedung Bertingkat. Jakarta: Universitas Bakrie.
- Safitri, R. A. (2019). Analisa Optimalisasi Waktu Terhadap Time Schedule Dengan Menggunakan Cpm (*Critical Path Method*) Pada Masa Pandemi Covid-19. Tangerang: Universitas Islam Al-azhar.
- Salsabilla, V. S. (2023). Analisis Identifikasi dan Risiko Keterlambatan Proyek Pada Rumah Susun XYZ Dalam Persepsi Kontraktor. Jakarta: Universitas Bakrie.
- Sandra, K. (2021). Analisa Faktor Sebab dan Akibat Pekerjaan Tambah Kurang Serta Pengendalian Terhadap Biaya dan Waktu. Jakarta: Universitas Bakrie.