

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Asmi, A., Djamaris, A., & Ihsan, M. (2020). Project Delay Factor Ranking Analysis Towards the Project Dynamics Stage Cycle and PMBOK 10 Knowledge Areas . *IJISSET (International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology)*, Vol. 7 Issue 10.
- Atmaja, J., Wijaya, Y. P., & Hartati. (2016). Pengendalian Biaya Dan Waktu Pada Proyek Konstruksi Dengan Konsep Earned Value (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jembatan Beringin - Kota Padang). *Rekayasa Sipil Volume XIII Nomor 1*, 23 - 30.
- Darmawi, H. (2006). *Manajemen Risiko, Cetakan ke sepuluh*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamaris, A., & Asmi, A. (2023). *PROYEK TEPAT WAKTU Menyingkap Faktor Keterlambatan dan Solusi Proyek Konstruksi di Indonesia*. Jakarta: Universitas Bakrie Press.
- Dwipratama, A. A. (2020). *Analisa Risiko Faktor Keterlambatan Pada Proyek Konstruksi*. Jakarta: Program Studi Teknik Sipil, Universitas Bakrie.
- Flanagan, R., & Norman, G. (1993). *Risk Management and Construction*. Cambridge: University Press.
- Kementerian, P. U. (2012). *Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.
- Kuncoro, M. (2018). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.
- Pertiwi, W. S., Wijayaningtyas, M., & Iskandar, T. (2023). ANALISIS PERCEPATAN PROYEK DENGAN METODE CRASHING PROGRAM PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT ISLAM UNISMA MALANG. *Student Journal GELAGAR*, 47-56.

- Pratama, A. Y., & Kartini, I. A. (2020). Analisis Perencanaan dan Penjadwalan Proyek Pembangunan Rumah Kos Menggunakan Network Planing PERT dan CPM di Kota Surabaya. *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN (JEM17)*, 19-32.
- Priadana, S., & D., S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang Selatan: Pascal Books.
- Rahmadi, M. G. (2022). *Analisis Risiko Faktor Keterlambatan Pembangunan Proyek Gedung Bertingkat (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Sekolah XYZ)*. Jakarta: Program Studi Teknik Sipil, Universitas Bakrie.
- Saebani, B. A., & Sutisna, Y. (2018). *METODE PENELITIAN (Edisi Revisi)*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Sandra, K. (2021). *Analisis Faktor Sebab dan Akibat Pekerjaan Tambah Kurang Serta Pengendalian Terhadap Biaya dan Waktu*. Jakarta: Program Studi Teknik Sipil, Universitas Bakrie.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D / Sugiyono*. Jakarta: Alfabeta.
- Wahab, A. A. (2019). *Analisa Harga Satuan Pekerjaan Untuk Umum dan Profesional*. Samarinda: Alpha Publishing.
- Yusuf, L. (2001). *Perencanaan dan Penjadwalan Proyek Konstruksi*. Jakarta: Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia.