

DAFTAR PUSTAKA

Yomelda, Christiono Utomo. (2015). *Analisa Earned Value* Pada Proyek Pembangunan Vimala Hills Villa Dan Resort Bogor. JURNAL TEKNIK ITS Vol. 4, No. 1, (2015) ISSN: 2337-3539

Widiasanti Irika, Lenggogeni. (2014). *Manajemen Konstruksi, Remaja Rosdakarya*, Bandung.

Vendi Abma, Staf Pengajar Prodi Teknik Sipil UII. (2017). *Analisis Pengendalian Waktu Dengan Earned Value* Pada Proyek Pembangunan Hotel Fave Kotabaru Yogyakarta. ISSN 0853-8557

Nur Fathania Precisia Arfiani, Lia Amelia Megawati, Wiratna Tri Nugraha. (2022). *Analisis Kinerja Proyek Dengan Menggunakan Metode Earned Value Studi Kasus Pembangunan Tol Layang Bogor Ring Road Seksi IIIA*. Skripsi, Perpustakaan Fakultas Teknik Unpak.

Ganjar Jojon Johari, Nadia Nur Islami. (2022). *Analisis Biaya dan Waktu Menggunakan Metode Earned Value Concept Pada Proyek MBE Well Hook Up*. Jurnal Konstruksi, 19(1).

Asmi, A., Djamaris, A., & Ihsan, M. (2020). *Project Delay Factor Ranking Analysis Towards the Project Dynamics Stage Cycle and PMBOK 10 Knowledge Areas*. IJISSET (International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology), Vol. 7 Issue 10.

Kirana Sandra. (2021). *Analisa Faktor Sebab Dan Akibat Pekerjaan Tambah Kurang Serta Pengendalian TERHADAP BIAYA DAN WAKTU Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung XYZ Bengkulu Tengah*. Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.

NOER KARINA TIKA SAPUTRI. (2022). *Penerapan Manajemen Proyek Dengan Metode Cpm (Critical Path Method) Dan Pert (Project Evaluation And Review Technique) Pada Proyek Pembangunan Perumahan Andara Di Kota Tarakan*. Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan.

Rahmadi, Muhammad Geri (2022) *Analisis Risiko Faktor Keterlambatan Pembangunan Proyek Gedung Bertingkat (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Xyz)*. Tugas Akhir (S1) - Thesis, Universitas Bakrie.

Salsabila, Vida Selina (2023) *Analisis Identifikasi dan Risiko Keterlambatan Proyek Pada Rumah Susun XYZ Dalam Persepsi Kontraktor*. Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.