

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, Rizky. (2016). Pengendalian progress waktu dan biaya dengan metode Earned Value pada proyek pembangunan Gedung Pusat Riset tahap 1 Kampus ITS Sukolilo Surabaya. Institut Teknologi Surabaya, Surabaya.
- AS/NZS 4360. (2004). 3rd Edition The Australian And New Zealand Standard on Risk Management, Broadleaf Capital International Pty Ltd, NSW Australia.
- Asmi, A., Djamaris, A., & Ihsan, M. (2020). Project Delay Factor Ranking Analysis Towards the Project Dynamics Stage Cycle and PMBOK 10 Knowledge Areas . *IJISSET (International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology)*, Vol. 7 Issue 10.
- Gokhale dan Gormley. (2014). Construction Management of Healthcare Projects. United States: McGraw-Hill Education.
- Husen, Abrar., 2009. Manajemen Proyek. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Le-hoai, long, et-al. 2008. Delays and Cost Overruns in Vietnam Large Construction Projects : A Comparisons with Other Selected Countries. *KSCE Journal of Civil Engineering*.
- Levis and Atherley. (1996). Delay construction. Langford: Cahner Books Internasional.
- Masombe et al. (2021). Risiko untuk meminimalisir pengaruh keterlambatan proyek konstruksi. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 11(1).
- Mulyani, Endang. (2006). Bahan Ajar Manajemen Konstruksi. Pontianak: Fakultas Teknik Untan.

- Norcken, N.I. (2015). Pengantar Analisis dan Manajemen Risiko pada Proyek Konstruksi. Denpasar: Udayana University Press.
- Putri, Arie Rahayu. (2017). *Analisis faktor-faktor dominan penyebab keterlambatan proyek konstruksi bangunan Apartemen X Bandung*. Universitas Katolik Parahyangan Repository.
- Rahmadi, Muhammad Geri. (2022). *Analisis Risiko Faktor Keterlambatan Pembangunan Proyek Gedung Bertingkat (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Sekolah XYZ)*. Universitas Bakrie, Jakarta.
- Sediyanto dan Hidayat, Aris. (2017). Analisa kinerja biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi dengan metode Earned Value (Studi kasus proyek konstruksi mall dan hotel x di Pekanbaru).
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Suyatno, Suyatno. (2010). *Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Gedung (Aplikasi Model Regresi)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widhiawati, Rai. (2009). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi*. Universitas Udayana, Bali.
- Yamelda dan Chistiono. (2015). Analisa Earned Value pada proyek pembangunan Vimala Hills dan Resort Bogor.