

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, A., & Aurino, D. (2021). Project Delay Factor Ranking among Contractor, Client. and Project Management in Construction Industry. *Journal Widyakala*, Vol 8. Issue 2.
- Alghbari, W., M. Salim, A., & Ernawati. (2007). The Significant Factors Causing Delay of Building Construction Project In Malaysia. *Journal of Engineering, Construction and Architectural Management*, Vol 14 No2.
- Clough, S. (1991). *Perencanaan dan Pengendalian Waktu*. Jakarta: Prenada Media.
- Diphohusodo, I. (1996). *Manajemen Proyek dan Kontruksi Jilid 1 dan Jilid 2*. Jakarta: Kanisius.
- Husen, A. (2010). *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Irawan, B. (2002). Peningkatan kualitas metode I-J dan PDM dengan pendekatan metode penjadwalan berdasarkan progress pada penjadwalan proyek konstruksi bangunan gedung bertingkat.
- Kerzner, H. (1995). *Project Management : a Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. Ohio: John Wiley & Son.
- Michael T., C., Daniel G., Q., & James E. , R. (1992). *Construction Project Scheduling*. McGraw Hill.
- Moselhi, O., & Nicholas, M. (1990). *Expert System for Construction Planning and Scheduling - An Integrated Approach*.
- Proboyo, B. (1999). *Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek: Klasifikasi dan Peringkat dari Penyebab-penyebabnya*. Jakarta: Civil Engineering Dimension.
- Soeharto, I. (1999). *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional*. Surabaya: Erlangga.
- Sugiyanto. (2020). *Manajemen Pengendalian Proyek*. Surabaya: Scopindo Media.
- Susanto. (2009). *Evaluasi Kinerja Waktu dan Biaya pada Proyek Pembangunan Gedung bertingkat dengan Metode Earned Value*. Jakarta.